

Утверждаю

Директор ООО фирма «Руслан»

А.А. Дыкань



«02» марта 2018г.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68»

г. Ростов-на-Дону

**Настоящим вносятся следующие изменения в проектную декларацию:**

1. В Графе 11.1.3 Раздела 11 Подраздела 11.1. – изменен срок действия разрешения на строительство.
2. В Графе 11.1.4 Раздела 11 Подраздела 11.1. – изменена последняя дата продления срока действия разрешения на строительство.
3. В Графе 17.1.2. Раздела 17 Подраздела 17.1. – изменена дата планируемого квартала и года выполнения этапа реализации проекта строительства – «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

С момента внесения изменений в проектную декларацию, соответствующие графы читать в вышеуказанной редакции.

Раздел 11. О разрешении на строительство		
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство - №61-310-866601-2015
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство - 25.08.2015 г.
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство - 10 декабря 2019г.
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство* <43> - 13.02.2018г.
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство - Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства* <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства – 20%
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 3 квартал 2017г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства – 40%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 2 квартал 2018г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства – 60%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 4 квартал 2018г.
	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства – 80%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 1 квартал 2019г.
	17.1.1.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 4 квартал 2019г.

В настоящих Изменениях в Проектную декларацию по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова 68 от 02.03.2018г., прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3(три) листа.

Директор ООО фирма «Руслан»



— / А.А. Дыкань